

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH KON TUM**

Số: *24*/QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Kon Tum, ngày 27 tháng 02 năm 2018*

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp nhà máy chế biến tinh bột sắn tại xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nông sản ViNa**

### **ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định biểu mẫu thực hiện thu tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

Xét hồ sơ xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp nhà máy chế biến tinh bột sắn tại xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nông sản ViNa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 15/TTr-SKHĐT ngày 06/02/2018,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư số 25/QĐ-UBND, ngày 12/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nông sản ViNa với các nội dung sau:

**1. Điều chỉnh Tổng vốn đầu tư dự án tại Khoản 6, Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư số 25/QĐ-UBND, ngày 12/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum như sau:**

Tổng vốn đầu tư dự án: 60.417.340.000 đồng (*Sáu mươi tỷ, bốn trăm mười bảy triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng*). Trong đó:

- Vốn chủ sở hữu: 42.292.138.000 đồng, chiếm 70% tổng mức đầu tư.
- Vốn huy động: 18.125.202.000 đồng, chiếm 30% tổng mức đầu tư.



**2. Điều chỉnh Tiến độ thực hiện dự án tại khoản 8, Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư số 25/QĐ-UBND, ngày 12/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh KonTum như sau:**

Tiến độ thực hiện dự án:

- Thời gian thực hiện Cải tạo và nâng cấp nhà máy sản xuất tinh bột sắn và các công trình phụ trợ có liên quan: Đến hết tháng 12 năm 2018;
- Thời gian thực hiện vận hành sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ: tháng 01 năm 2019.

**Điều 2.** Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư số 25/QĐ-UBND, ngày 12/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

**Điều 3.** Tổ chức thực hiện:

1. Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nông sản ViNa và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 4.** Quyết định này được lập thành 03 (ba) bản gốc, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nông sản ViNa được cấp một bản; một bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và một bản lưu tại Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng;
- UBND huyện Sa Thầy;
- Cục thuế tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP<sub>(HDDT)</sub>;
- Lưu: VT, HTĐT<sub>(PTP)</sub>

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



*[Handwritten signature]*  
Lê Ngọc Tuấn